

РЕЕРСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

1 Платежный агрегатор (эквайринг)

Заинтересованность: высокая. Заинтересованы в объеме транзакций и комиссии.

Влияние: высокое. Могут технически заблокировать прием платежей или изменить условия в одностороннем порядке.

Приоритетность: управлять вплотную.

Ожидания: корректная техническая интеграция, низкий уровень фрод-операций (мошенничества), соблюдение PCI DSS.

Методы влияния на проект: временная недоступность API, изменение комиссий, задержка выплат, отказ в обслуживании при подозрительной активности.

Приоритетная стратегия: тесное техническое сотрудничество, проактивное тестирование, прозрачность бизнес-модели для службы безопасности агрегатора.

График коммуникаций:

Еженедельные синхронизации с техническим менеджером агрегатора на этапе интеграции.

Результат для проекта:

Требование: реализация вебхуков для мгновенного подтверждения оплаты в боте.

Риск: сбой в проведении платежей в утренний час пик, приводящий к потере заказов и репутации.

2 Поставщик кофейного сырья и расходных материалов

Заинтересованность: средняя. Заинтересованы в стабильном и растущем объеме заказов.

Влияние: среднее/высокое. Срыв поставки парализует выполнение предзаказов.

Приоритетность: держать в курсе.

Ожидания: прогнозируемость спроса, своевременная оплата счетов, заблаговременное уведомление о росте объемов.

Методы влияния на проект: задержка доставки, изменение закупочных цен, отсутствие позиций на складе поставщика.

Приоритетная стратегия: информирование о запуске нового канала продаж для корректировки логистических планов, налаживание обратной связи по остаткам.

График коммуникаций:

Уведомление о дате запуска проекта за 2 недели.

Ежемесячные сверки и обсуждение прогноза потребления на следующий месяц.

Результат для проекта:

Требование: реализация в админ-панели функции «Стоп-лист» для ручного или автоматического скрытия позиций, которых нет в наличии.

Риск: клиент оплачивает предзаказ через бот, но кофейня не может его выдать из-за внезапного отсутствия сырья, что ведет к возврату средств и негативу.

3 Прямые конкуренты (соседние кофейни в радиусе 500м)

Заинтересованность: высокая. Заинтересованы в сохранении своей доли рынка и могут негативно реагировать на наше преимущество.

Влияние: среднее. Могут переманивать клиентов, копировать функционал, нанимать наших обученных сотрудников.

Приоритетность: мониторить

Ожидания: Мы ожидаем, что они не начнут агрессивный демпинг или копирование сервиса в первый месяц после нашего запуска.

Методы влияния на проект: написание фейковых негативных отзывов, переманивание бариста, которые уже обучены работе с новой системой, копирование функционала предзаказа.

Приоритетная стратегия: скрытый мониторинг, максимально быстрый запуск MVP для захвата лояльности, создание программы лояльности, привязывающей клиента именно к нашей кофейне.

График коммуникаций: ежемесячный конкурентный анализ.

Результат для проекта:

Требование: реализация простой программы лояльности (например, «каждый 6-й кофе в подарок» или двойные баллы за предзаказ), чтобы усложнить уход клиента к конкуренту.

Риск: массовая атака фейковыми заказами или негативными отзывами в первые дни работы бота с целью дестабилизировать работу кофейни.

4 Арендодатель

Заинтересованность: средняя. Заинтересованы в соблюдении правил эксплуатации, пожарной безопасности и отсутствии жалоб от других арендаторов на шум/очереди.

Влияние: среднее/высокое. Могут штрафовать, ограничивать доступ, требовать демонтажа навигации.

Приоритетность: управлять вплотную.

Ожидания: поток забирающих заказ не блокирует основные входные группы, лифтовые холлы или пути эвакуации. Отсутствие стихийных очередей в лобби.

Методы влияния на проект: штрафы по договору аренды, запрет на размещение навигации («Зона выдачи предзаказа»), требование перенести точку выдачи вглубь помещения.

Приоритетная стратегия: проактивное согласование. Позиционирование бота не как фактора, создающего очередь, а как инструмента, который разгружает лобби утром, так как люди забирают заказ за 10 секунд.

График коммуникаций:

Встреча за 1 месяц до запуска для согласования зоны выдачи.

Результат для проекта:

Ограничение содержания: зона выдачи предзаказов должна строго соответствовать согласованной площади (например, не более 2 кв.м.) и не может использовать выносные конструкции без разрешения арендодателя.

Риск: арендодатель запрещает организацию отдельной зоны «быстрой выдачи», из-за чего клиенты с предзаказом встают в общую очередь, и ценность бота обнуляется.

5 Платформа Telegram (как владелец экосистемы)

Заинтересованность: низкая.

Влияние: высокое. Могут изменить API, ввести лимиты или заблокировать бота без предупреждения.

Приоритетность: держать в состоянии удовлетворенности

Ожидания: соблюдение Terms of Service, отсутствие спама, корректное использование Bot API, отсутствие жалоб от пользователей.

Методы влияния на проект: блокировка аккаунта бота, изменение лимитов на количество сообщений в секунду, устаревание методов API после обновлений платформы.

Приоритетная стратегия: строгое следование официальным гайдлайнам разработки Telegram, использование только документированных методов API.

График коммуникаций: мониторинг официального канала «Telegram Bot News» и документации разработчика еженедельно на предмет грядущих изменений.

Результат для проекта:

Ограничение содержания: невозможность реализации произвольных массовых рассылок всем клиентам (риск бана за спам), ограничение на частоту обновлений интерфейса.

Риск: внезапная блокировка бота из-за массовых жалоб (в т.ч. недобросовестных) или критического изменения правил платформы.

6 Федеральная налоговая служба

Заинтересованность: низкая, но становится критической при проверках.

Влияние: высокое. Полномочия налагать штрафы, блокировать расчетные счета или кассовое оборудование.

Приоритетность: держать в состоянии удовлетворенности

Ожидания: строгое соблюдение 54-ФЗ. При предоплате через сайт/бот чек должен быть сформирован и отправлен клиенту (на email или по SMS) в момент оплаты, а при выдаче заказа (если меняется состав) – корректно пробит второй чек.

Методы влияния на проект: административные штрафы за неприменение ККТ, блокировка фискального накопителя, внеплановые проверки.

Приоритетная стратегия: использование только сертифицированных решений «облачной кассы» с проверенной интеграцией.

График коммуникаций: прямая коммуникация не требуется. Внутренний аудит фискализации с привлечением бухгалтера перед релизом и при любом изменении логики оплаты.

Результат для проекта:

Требование: обязательная интеграция с облачной онлайн-кассой для автоматической отправки фискального чека клиенту сразу после успешной оплаты в боте.

Риск: штраф от ФНС из-за того, что чек пробивается в момент выдачи заказа, а не в момент онлайн-оплаты (нарушение сроков фискализации).