

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ И МОДЕЛЕЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Модель Кеневин:

Телеграм-бот для предзаказа кофе самовывозом – сложная система (Complicated) по модели Киневин. По следующим причинам: структура системы известна и постоянна, существует несколько вариантов решений, из которых нужно выбирать, представление заказчика о желаемом результате недостаточно детализированное. Для управления данным проектом хорошо подойдут практики из фреймворка PMI.

Agile Suitability Model:



- 1) Исполнители имеют быстрый доступ к заказчику, могут узнать все, что требуется достаточно быстро.
- 2) Заказчик положительно относится к гибким методологиям

- 3) Заказчик считает, что команда исполнителей сможет трансформировать их видение в готовый продукт с достаточно большой вероятностью, но оценка немного увеличена из-за того, что это первое взаимодействие между данными заказчиком и исполнителями.
- 4) Команда может принимать мелкие локальные решения без консультации с заказчиком, но некоторые технические решения потребуется обсудить.
- 5) Проект трудно разбить на инкременты, так как он в целом небольшой, но можно, поэтому оценка средняя.
- 6) Ошибки в проекте могут повлечь небольшую потерю денег заказчиком, так как вероятность того, что все клиенты с появлением сервиса сразу перейдут на него достаточно низкая.
- 7) Требования к проекту могут изменяться, но не более чем на 20-30 процентов, так как основной вектор проекта задан.
- 8) Размер команды – 6 человек.
- 9) Команда имеет опыт разработки сервисов для предзаказа, но не с помощью телеграм-бота, поэтому оценка в целом низкая, но могла быть еще ниже.

По итогам рассмотрения системы рекомендуется выбрать гибридный подход к разработке, так как изменчивость проекта невелика, ошибки в нем могут повлечь убытки, разделить его на инкременты можно с трудом и некоторые решения требуется обсуждать с заказчиком.

Прочие соображения:

Признак	Описание	Подход
Требования	Неясны, меняются	Адаптивный
Технология и подход	Технологии новые, но подход освоен	Предиктивный

Стоимость поздней ошибки	Средняя, ранняя обратная связь помогла бы	Адаптивный
Обратимость изменений	Обратимы	Адаптивный
Возможность инкрементов	Наибольшую часть продукта нельзя раздробить, но остальную часть можно разделить на инкременты	Предиктивный
Регуляторика и контракт	Гибкий скоуп	Адаптивный
Доступ к заказчику	Постоянный	Адаптивный
Зависимость от внешних систем	Итоговый результат сильно зависит от изначальных решений по взаимодействию с внешними системами	Предиктивный
Ограниченность ресурсов	Команда не работает только над этим проектом, поэтому необходимо планирование их занятости	Предиктивный

Вывод:

Данный проект необходимо с использованием и адаптивного и предиктивного подходов. Хорошо подойдут такие модели жизненного цикла проектов как: Agile-Stage-Gate, компонентный гибрид или практический гибрид. Сильнее всего подходит Agile Stage Gate, так как проект можно разделить на стадии по итогам которых можно будет показать прототип, но

полностью работающее ПО получится, только по завершению нескольких стадий.