ОТЧЁТ О ВЕДЕНИИ ТАСК-ТРЕКЕРА

Фаза 3

Проект: Первый глоток
Выполнил: Холопов Роберт Денисович
Роль: Трекер команды
Отчётный период: Фаза 3
Инструмент: YouGile (бесплатный тариф, до 10 пользователей)
Ссылка на доску: https://pervyy-glotok.yougile.com

1. Цель отчёта

Зафиксировать результаты ведения таск-трекера в рамках третьей фазы проекта: создание и сопровождение задач по артефактам, назначение исполнителей, контроль статусов и учёт фактического времени.

2. Выполненные действия

Добавлена колонка Future – для написания предстоящих в дальнейшем задач

Заведены задачи на все артефакты фазы 3 и 4:

Бэклог продукта и планирование итераций.

Планирование первой итерации.

Настройка окружения.

Story map продукта.

Сетевой график по всем пакетам работ и расчёт методом PERT.

Реестр рисков.

Сводная таблица оценок по пакетам работ.

Расписание: сетевой график.


Назначены исполнители на каждую задачу.

Проставлены плановые часы в поле «План».

Ведётся контроль статусов: задачи переводятся участниками из To Do в In Progress и далее.

Организован учёт фактического времени: исполнители запускают таймер или вносят часы вручную.

3. Статус задач на 16.10.26




4. Учёт времени

Плановые трудозатраты указаны в поле «План» по каждой задаче.

Фактические трудозатраты фиксируются исполнителями через встроенный таймер или вручную.

Сводка по тайм-трекингу сформирована в разделе «Отчёты» YouGile.



НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ	FUTURE...	TO DO	IN PROGRESS	REVIEW	DONE	ACCEPTED
Устав проекта	0:00:00	2 ч., 24 мин.	2 нед.	0:00:00	0:04:29	0:00:00
Отчёт по методологиям	0:00:00	21 мин.	0:00:00	0:00:00	1 нед., 6 д.	3 ч., 36 мин.
Реестр заинтересованных сторон	0:00:00	23 мин.	0:00:00	0:00:00	1 нед., 6 д.	3 ч., 36 мин.
Иерархическая структура работ (WBS)	0:00:00	36 мин.	0:00:00	0:00:00	1 нед., 6 д.	3 ч., 36 мин.
Концепт-док	0:00:00	1 нед., 6 д.	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3 ч., 45 мин.
Реестр рисков	0:00:00	1 нед., 6 д.	0:00:00	18 ч., 12 мин.	0:04:46	0:00:00
Сводная таблица оценок по пакетам работ	0:00:00	0:00:42	0:00:00	18 ч., 56 мин.	0:04:48	0:00:00
Сетевой график по всем пакетам работ и р...	0:00:00	3 ч., 45 мин.	0:00:00	0:00:00	0:04:24	0:00:00
Story map продукта	3 ч., 38 мин.	0:08:44	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Настройка окружения	3 ч., 38 мин.	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Планирование первой итерации	3 ч., 37 мин.	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Бэклог продукта и планирование итераций	3 ч., 37 мин.	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Расписание: сетевой график	0:00:00	3 ч., 36 мин.	0:00:00	0:09:28	0:04:45	0:00:00
Изучение и презентация документов по фа...	0:00:00	0:00:00	26 мин.	0:00:00	0:00:00	0:00:00

5. Проблемы и решения

Существенных проблем в ходе ведения трекера не возникло.

Вывод

Трекер ведётся в YouGile. Все артефакты фазы 3 и 4 заведены в виде задач, назначены исполнители, проставлены плановые часы, дедлайны и метки. Статусы обновляются, фактическое время фиксируется. Доска и отчёты используются для контроля прогресса.